
ACUERDO Núm. A/007/2021 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
EMITE LA OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A LA PRIMERA REVISIÓN 
DEL PLAN QUINQUENAL DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO NACIONAL INTEGRADO DE GAS 
NATURAL PARA EL PERIODO 2020-2024 

El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía con 
fundamento en los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 
primer párrafo, 5, 22, fracciones 1, III, X, XXIV, y XXVII, 27, 41, fracción 1 y 42 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; 1, 2, fracción III, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 60, 61, 62, 
63, 65, 66, 69, 81, fracciones!, incisos a) y f), II, IV y VI, 95 y 131 de la Ley de 
Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracciones 1 y VII, 7, 60 y 66 del Reglamento de las 
Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, 
y 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 13, 16 y 18, fracciones 1, III y XLIV del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, el 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), la Ley de Hidrocarburos (la LH) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) y 
el 31 de octubre de 2014 se publicó en el mismo medio de difusión oficial, 
el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la 
Ley de Hidrocarburos (el Reglamento), los cuales entraron en vigor al día 
siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. Que, el 28 de agosto de 2014, se publicó en el DOF el Decreto 
por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural (el 
Decreto de Creación). 

TERCERO. Que el 30 de abril de 2015, mediante el Acuerdo número 
A/017/2015 la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) emitió su 
opinión técnica con relación al Plan Quinquenal de 2015-2019 de 
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conformidad con el artículo 69, párrafo sexto de la LH, acordando: el 
necesario desarrollo de infraestructura; previendo la existencia de 
beneficios por las interconexiones del gasoducto Texas-Tuxpan y 
advirtiendo la necesidad de analizar otras alternativas para el transporte 
de gas natural de norte a sur. 

CUARTO. Que, el 17 de diciembre de 2015, mediante la resolución de 
número RES/900/2015, la Comisión expidió las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y 
prestación de servicio de transporte por ducto y almacenamiento de 
gas natural (las DACG de transporte). 

QUINTO. Que, el 18 de diciembre de 2015, la Secretaría de Energía (la 
SENER) publicó el Plan Quinquenal 2015-2019, en el cual integró lo 
presentado por el Centro de Control del Gas Natural (el CENAGAS) y la 
opinión técnica emitida por la Comisión; quedando integrado por los 
proyectos en materia de gas natural: Tuxpan-Tula, La Laguna 
Aguascalientes, Lázaro Cárdenas-Acapulco, Tula Villa de Reyes, Villa de 
Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, 	San 	Isidro-Samalayuca, 
Samalayuca-Sásabe, Jáltipan-Salina Cruz, Salina Cruz Tapachula, Sur de 
Texas-Tuxpan, Colombia-Escobedo, Los Ramones Cempoala y Estación 
de Compresión "El Cabrito". 

SEXTO. Que el 13 de junio de 2016, mediante el Acuerdo número 
A/029/2016, la Comisión manifestó su opinión técnica respecto de la 
Primera Revisión Anual del Plan Quinquenal 2015-2019; acordando la 
necesidad de analizar otras alternativas para cubrir el requerimiento de 
una mayor capacidad de transporte del norte al sur; la necesidad de que 
el CENAGAS evaluara alternativas para suspender la inyección de gas 
natural licuado (GNL) y establecer periodos de largo plazo para la 
proyección de la oferta y la demanda. 

SÉPTIMO. Que el 25 de julio de 2016, la SENER publicó la Primera 
Revisión Anual del Plan Quinquenal 2015-2019. 
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OCTAVO. Que, el 16 de marzo de 2017, mediante el Acuerdo número 
A/009/2017, la Comisión emitió su opinión técnica respecto de la 
Segunda Revisión Anual del Plan Quinquenal 2015-2019, acordando que 
el portafolio de opciones de proyectos que debía presentarse para las 
subsecuentes revisiones fuera técnica y económicamente factibles que 
permitieran el suministro confiable, oportuno y al menor costo, con 
proyecciones de largo plazo a 5,10,15 y 20 años, las cuales deberían ser 
ajustadas anualmente con base en el comportamiento del mercado; 
asimismo se sugirió que los escenarios de oferta y demanda deberían 
partir del supuesto de cubrir la totalidad de la demanda nacional, 
identificando los puntos críticos operativos a efecto de minimizar la 
probabilidad de corte de suministro o alertas críticas. 

NOVENO. Que el 27 de febrero de 2018, mediante el acuerdo número 
A/005/2018, la Comisión emitió su opinión técnica respecto de la Tercera 
Revisión Anual del Plan Quinquenal 2015 - 2019, acordando que el 
CENAGAS debería posponer la licitación del proyecto Jáltipan - Salina 
Cruz, robustecer el análisis del proyecto Lázaro Cárdenas - Acapulco; la 
pertinencia del desarrollo por parte de terceros de proyectos de la 
cartera indicativa; hacer una implementación gradual de 
almacenamiento de gas natural; presentar una propuesta de 
indicadores para jerarquizar los proyectos y una matriz de riesgos 
comerciales, operativos y de confiabilidad; además, el gasoducto Sur de 
Texas Tuxpan, fue la opción para cubrir la demanda en la Península de 
Yucatán; a su vez, se sugirió la actualización anual del ejercicio de 
consulta pública. 

DÉCIMO. Que el 28 de marzo de 2018, la SENER publicó la Política 
Pública en materia de Almacenamiento de Gas Natural (PPAGN), con 
base en lo establecido en el artículo 80, fracción II, de la LH. Dicha 
política busca salvaguardar los intereses y la seguridad energética 
nacional, y establece las siguientes tres obligaciones: 

I. Obligación de informar; 
II. Obligación de constituir inventarios estratégicos, y 
III. Obligación de contar con inventarios operativos. 
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UNDÉCIMO. Que el 28 de junio de 2018, mediante la resolución número 
RES/1399/2018, la Comisión otorgó al CENAGAS el título de permiso de 
Gestión Independiente del SISTRANGAS número G/21317/GES/2018 (el 
Permiso). 

DUODÉCIMO. Que el 31 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo 
número A/029/2018, la Comisión emitió la opinión técnica favorable con 
relación a cuatro campos para el almacenamiento estratégico de gas 
natural denominados Brasil, Jaf, Saramako y Acuyo, relacionados con la 
PPAGN publicada por la SENER. 

DECIMOTERCERO. Que el 30 de enero de 2019, mediante el Acuerdo 
número A/007/2019, la Comisión emitió su opinión técnica respecto de 
la Cuarta Revisión Anual del Plan Quinquenal 2015-2019, acordando que 
el CENAGAS debería asignar la capacidad adicional mediante 
temporadas abiertas; asignar el desarrollo de los proyectos a través de 
procesos competitivos de mercado; el respaldo de la viabilidad 
económica mediante la celebración de contratos de servicios en base 
firme atendiendo las necesidades de los usuarios; apegarse a la 
definición y reglamentación relativa a las interconexiones establecida 
en las DACG de transporte en cuanto a los proyectos denominados 
como interconexión; además se acordó que la infraestructura se 
consideraría interconectada con fines operativos, por lo que el impacto 
en las tarifas sería evaluado en su momento para cada proyecto 
sujetándose a las disposiciones legales vigentes. 

DECIMOCUARTO. Que el 30 de marzo de 2019, la SENER publicó la 
Cuarta Revisión Anual del Plan Quinquenal 2015-2019. 

DECIMOQUINTO. Que el 31 de enero de 2020 el CENAGAS presentó su 
propuesta de plan quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte 
y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2020-2024y el 27 
de marzo de 2020, mediante el acuerdo número A/013/2020 la Comisión 
Reguladora de Energía, acordó que, la propuesta presentada no 
cumplía con los elementos mínimos que permitieran a la Comisión 
emitir una opinión técnica que proporcionara los elementos necesarios 
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para que en su momento la SENER aprobara, emitiera y publicara el 
Plan Quinquenal de Expansión 2020 - 2024. 

DECIMOSEXTO. Que el 28 de mayo de 2020, mediante el Acuerdo 
número A/020/2020 la Comisión emitió su opinión técnica con relación 
al Plan Quinquenal de Expansión del Sistema Nacional de Transporte y 
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2020-2024 (el Plan 
Quinquenal 2020 - 2024) de conformidad con el artículo 69, párrafo 
sexto de la LH, acordando: el necesario el desarrollo de infraestructura; 
previendo la existencia de beneficios por las interconexiones del 
gasoducto Texas-Tuxpan y advirtiendo la necesidad de analizar otras 
alternativas para el transporte de gas natural de norte a sur. 

DECIMOSÉPTIMO. Que el 5 de noviembre de 2020, la SENER publicó el 
Plan Quinquenal 2020 - 2024 en el cual integró lo presentado por el 
CENAGAS y la opinión técnica emitida por la Comisión; quedando 
integrado por la siguiente cartera de proyectos: 

Núm. Proyecto Estados beneficiados 
Capacidad 
(MMPCD) 

Tiempo de 
desarrollo 

(Años) 

Inversión 
estimada 
(MMUSD)* 

1 Leona Vicario 
Tabasco, Campeche, 
Yucatán y a futuro 

Quintana Roo 
1000 2-3 18.47 

2 Francisco I. Madero Coahuila y Durango 196 1 36.78 

3 Dulces Nombres Nuevo León 200 1-2 17.17 

4 
Ampliación 

Montegrande 
Zona Centro y Sur del 

país 
1000 <1 37 

5 
Estaciones de 

compresión Tecolutla 
y Lerdo 

Zona Centro y Sur del 
país 

1600 - 71 

6 
Gasoducto Jáltipan - 

Salina Cruz 
Veracruz, Oaxaca y 

Chiapas 
320 3-4 434.77 

7 
Gasoducto 
Prosperidad 

Oaxaca y Chiapas 60 
No 

disponible 
261.16 

8 
Almacenamiento 

operativo en cavernas 
salinas 

Zona Centro y Sur del 
país 

6000 2 318-481 

*Cifras estimadas CENAGAS CFE Expresados a diciembre 2Uiy. 
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DECIMOCTAVO. Que el 18 de enero de 2021, se publicó en el DOF el 
acuerdo número A/001/2021 por el que se establece la suspensión de 
plazos y términos legales en la Comisión, como medida de prevención 
y combate de la propagación del coronavirus COVID-19. 

DECIMONOVENO. Que, el 22 de enero de 2021, mediante el escrito 
CENAGAS-UAJ- DENVC/013/2021, el CENAGAS solicitó a la Comisión la 
opinión técnica a la Primera Revisión Anual del Plan Quinquenal 2020 -
2024 (la Revisión Anual), presentando los siguientes documentos: 

I. Anexo 1. AOLFichas proyectos 

II. Anexo 2. A02_Metodología pronósticos oferta 

Anexo 2. A03_Anexo estadístico oferta 

IV. Anexo 4. A04_Metodología pronósticos demanda 

V. Anexo 5. A05_Anexo estadístico demanda 

VI. Anexo 6. A06_Metodología optimización 

VII. Anexo 7. A07_Metodología modelación hidráulica 

VIII. Anexo 8. A08_Diagramas hidráulicos 

IX. Anexo 9. A09_Análisis almacenamiento 

X. Anexo 10. AlO_Metodología jerarquización proyectos 

XI. Anexo 11. All_Metodología evaluación impactos 

VIGÉSIMO. Que el 22 de febrero de 2021, fue notificado el oficio UH-
250/9024/2021, por el que la Comisión requirió al CENAGAS información 
adicional necesaria para contar con mayores elementos para la emisión 
de la opinión técnica a la Revisión Anual. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que el 8 de marzo de 2021, mediante el oficio 
CENAGAS-UAJ-DENVC/063/2021, el CENAGAS dio respuesta al 
requerimiento referido en el considerando inmediato anterior, 
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entregando información complementaria a la Revisión Anual referida 
en el considerando Decimonoveno. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I 
del artículo 41 y el artículo 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión 
regular y promover el desarrollo eficiente del transporte de gas natural, 
así como fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la 
competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, 
propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, 
estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de dicho servicio, 
entre otros. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que, de conformidad con el artículo 60 de la LH, 
los sistemas de Transporte por ducto y de Almacenamiento de Gas 
Natural que se encuentren interconectados podrán conformar 
Sistemas Integrados, con el objeto de ampliar la cobertura o aportar 
beneficios sistémicos en términos de mejoras en las condiciones de 
seguridad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los 
servicios. 

VIGÉSIMO CUARTO. Que, de conformidad con el artículo 61 de la LH, la 
Comisión será la autoridad competente para aprobar la creación de 
Sistemas Integrados, así como para determinar la incorporación de 
nueva infraestructura a los mismos, de acuerdo con la política pública 
en materia energética que al efecto emita la SENER. 

VIGÉSIMO QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 65 de la LH, 
entre otros aspectos, el SISTRANGAS se podrá conformar por la 
siguiente infraestructura: 

I. Ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento de gas 
natural, y 

II. Equipos de compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y 
demás instalaciones vinculadas a la infraestructura de transporte y 
almacenamiento de gas natural. 
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VIGÉSIMO SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 69 de la LH, la 
SENER declarará los proyectos que tengan la naturaleza de estratégicos 
cuando cumplan con, al menos, alguna de las siguientes características: 

I. Tengan un diseño que considere como mínimo un diámetro de treinta 
pulgadas, una presión operativa igual o superior a 800 libras y una 
longitud de al menos 100 kilómetros; 

II. Aporten redundancia al sistema, incluyendo el almacenamiento; 

III. Brinden una nueva ruta o fuente de suministro a un mercado relevante, 
o 

IV. Cuando por razones de seguridad de suministro, debidamente 
motivado, así lo determine la Secretaría de Energía. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, conforme a los artículos 4, fracción IX del 
Decreto de Creación, 69 de la LH y 66 del Reglamento, corresponde a la 
Comisión emitir una opinión técnica respecto del Plan Quinquenal de 
Expansión del SISTRANGAS que será propuesto por el CENAGAS a la 
SENER, para su aprobación y emisión. 

VIGÉSIMO OCTAVO. Que el artículo 69 de la LH, establece que el Plan 
Quinquenal contendrá, además de la planeación indicativa, los 
proyectos de cobertura social y aquellos que la SENER considere 
estratégicos para garantizar el desarrollo eficiente del SISTRANGAS. 

VIGÉSIMO NOVENO. Que, de conformidad con el artículo 60 del 
Reglamento, esta Comisión aprobará la creación, extensión, expansión 
y optimización de Sistemas Integrados, en términos de los artículos 60 
y 61 de la LH, con base en estudios de costo-beneficio. 

TRIGÉSIMO. Que, para la revisión del Plan Quinquenal, durante el 
primer trimestre de cada año, la SENER, la Comisión y el CENAGAS se 
sujetarán al procedimiento establecido en el artículo 66 del 
Reglamento. 
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TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, adicional a lo referido en el considerando 
inmediato anterior, la fracción II del artículo 66 del Reglamento 
establece que la opinión técnica que emita la Comisión deberá 
considerar los siguientes elementos previstos en el artículo 60 del 
mismo ordenamiento: 

I. Los efectos de cada una de las interconexiones. 

II. Los beneficios sistémicos en términos de mejoras en las condiciones de 
seguridad, continuidad, confiabilidad, calidad, redundancia y eficiencia. 

III. Los efectos en los usuarios o usuarios finales derivados de las diferencias 
de asignación de costos entre enfoques incrementales o sistémicos. 

IV. La confiabilidad, tamaño, capacidad y riesgos de disponibilidad de gas 
natural asociados a las fuentes de suministro accesibles mediante el 
sistema. 

V. La viabilidad técnica y económica de largo plazo de los proyectos que 
conformen los sistemas integrados. 

VI. La congruencia con la política pública en materia energética. 

VII. Los cambios en el riesgo comercial que enfrentan los sistemas al mutar 
de una operación independiente a una integrada. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que en los numerales 12.1, fracción I y 13, 
fracción V del Permiso, se establecen, entre otras, las siguientes 
obligaciones al CENAGAS: 

72.7 Obligaciones del Gestor Independiente como administrador del 
SISTRANGAS. 

I. Presentar durante el mes de enero de cada año el plan quinquenal de 
expansión del SISTRANCAS para su revisión o aprobación, según sea el 
caso, a efecto de que la Comisión emita su opinión técnica, para su 
posterior aprobación de la SENER, y 
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73. Obligaciones específicas del Gestor Independiente. 

V Junto con la propuesta de plan quinquenal, referida en la disposición 
727, fracción 1, del presente Permiso, el diagrama y modelo hidráulico del 
SISTRANGAS para el año en curso y su proyección para los siguientes 
cinco años. 

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, como parte de los acuerdos relativos a la 
opinión técnica del Plan Quinquenal 2020 - 2024, referida en el 
considerando Decimosexto, la Comisión entre otras observaciones, 
señaló que el CENAGAS, para la primera revisión anual del Plan 
Quinquenal 2020-2024, debería considerar lo siguiente: 

I. Que en el desarrollo de los proyectos se debe asignar la capacidad 
adicional a través de temporadas abiertas, conforme a lo establecido en 
las DACG de transporte. 

II. La priorización de los proyectos en desarrollo y a ser desarrollados que 
demuestren beneficios a largo plazo en términos de desarrollo eficiente 
de la infraestructura, confianza y certeza a los participantes del 
mercado, competencia en el sector, aumento de la cobertura y 
confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de 
los servicios. 

III. Presentar los indicadores que permitan jerarquizar los proyectos que 
constituyen la cartera correspondiente, así como la matriz de riesgos 
comerciales, operativos y de confiabilidad conforme a lo indicado en el 
Acuerdo número A/007/2019. 

IV. Presentar el análisis costo/beneficio bajo una metodología que permita 
evaluar el beneficio de cada uno de los proyectos considerando la 
identificación, cuantificación y valoración de los efectos sociales, 
económicos y ambientales, con la finalidad de presentar los elementos 
necesarios para que la Comisión identifique la relación en términos 
económicos, de los beneficios y costos, tanto directos como indirectos, 
así como las externalidades negativas y positivas de cada uno de los 
proyectos de nueva infraestructura para el suministro de gas natural. 
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Sistema Operador 
Longitud 

(km) 

1. Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) 

2. Gasoductos de Tamaulipas (GdT) 

3. Gasoducto del Bajío (Gd B), 

4. Gasoducto de Zacatecas (Gas Natural del 1 	SIMSA 	173 

Noroeste, GNN) 

5. Los Ramones, Fase I (Gasoductos del Noreste, 	lEnova 	116 

GDN) 
6. Los Ramones, Fase II - Norte (TAG Pipelines 	lEnova 	447 

Norte, TPN) 

7. Los Ramones, Fase II - Sur (TAG Pipelines Sur, 	Engie 	292 

TPS) 

CENAGAS 	8,990 

lEnova 

Engie 

114 

204 
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V. Presentar escenarios de oferta y demanda que consideren los 
resultados de la consulta pública y los proyectos de la Política Pública 
en materia de energía que emita la actual administración. 

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, mediante el escrito referido en el 
considerando Decimonoveno, el CENAGAS presentó a la Comisión la 
Revisión Anual del Plan Quinquenal 2020 - 2024, la cual consideró lo 
siguiente 

I. 	Una longitud total del SISTRANGAS de 10,336 kilómetros, compuesto 
por los siguientes siete sistemas de transporte de gas natural 
interconectados entre sí e integrados para efectos tarifarios: 

Los pronósticos de oferta a largo plazo hasta el año 2034, con base 
en escenarios, considerando: 

1. Información histórica de producción de gas natural por campo, 
proporcionada por Comisión Nacional de Hidrocarburos (CN H) 

2. La oferta nacional por punto de inyección con base en la Prospectiva 
de producción de petróleo y gas 2020-2034de la CNH. 
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3. La prospectiva de producción de gas natural 2021-2034 
proporcionada por PEMEX Exploración y Producción (PEP). 

4. Cuatro escenarios que incluyen la información considerada: 

a) Escenario bajo: considera los pronósticos de CENAGAS los 
cuales intentan capturar las tendencias históricas observadas 
tomando en cuenta el efecto de las inversiones previstas por 
PEP que son más probables a ejecutarse. 

b) Escenario medio base y escenario medio moderado: parten 
del escenario bajo y se reemplazan los pronósticos para los 
campos identificados en el área de Veracruz por los 
pronósticos base y moderado recibidos por parte de PEP. 

c) Escenario alto 1 base y escenario alto I moderado: 
corresponden a los escenarios base y moderado enviados por 
PEP sin considerar el Área Perdido. 

d) Escenario alto II base y escenario alto II moderado: se suma la 
proyección del Área Perdido de PEP a los respectivos 
escenarios alto 1. 

III. 	Los pronósticos de demanda a largo plazo hasta el año 2034, con 
base en escenarios, considerando: 
1. Los datos históricos disponibles del consumo de gas natural en 

Gigajoules para el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de 
septiembre de 2020. 

2. La demanda no atendida identificada a través de la Consulta 
Pública Nacional 2019 y 2020. 

3. La información de demanda histórica y prospectiva de gas 
natural de las empresas productivas del estado: PEMEX y la CFE. 

4. Consulta a las Oficinas de Gobernación, así como de las 
Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados firmantes del 
Pacto Oaxaca. 

5. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-
2033 (PRODESEN 2019-2033). 
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6. Otras fuentes de información. Tales como solicitudes de 
transporte negadas, datos abiertos de la CRE, datos de la 
Administración de Información Energética de Estados Unidos y 
boletines electrónicos. 

7. Tres escenarios que incluyen la información considerada: 
a) Escenario bajo: considera la demanda del CENAGAS sin 

incluir Fertinal, Arcelormittal y Energas de México, la 
demanda eléctrica manifestada en las consultas 
públicas, solicitudes de transporte negadas. 

b) Escenario medio: estimación de los sectores industrial y 
distribución de los usuarios del SISTRANGAS, estimación 
de consumo eléctrico basado en capacidad de 
transporte contratada y deseada, demanda de los 
proyectos factibles manifestada 	en las consultas 
públicas, demanda manifestada por CFEnergía para 
Fertinal, Arcelormittal y Energas México, terminal LNG en 
Salinas Cruz y parques industriales en Oaxaca y la 
demanda moderada manifestada por Pemex. 

c) Escenario alto: la totalidad de los proyectos manifestados 
en las consultas públicas, la demanda del escenario base 
manifestada por Pemex sin el proyecto Dos Bocas, 
demanda de capacidad de CFEnergía, demanda 
manifestada por CFEnergía para Fertinal, Energas de 
México, Cuxtal, LNG Salina Cruz, parques industriales en 
Oaxaca y el proyecto de Dos Bocas y demanda 
manifestada por Arcelormittal. 

IV. 	Una modelación de proyectos a partir de una metodología de 
optimización de flujos bajo los siguientes supuestos generales: 

a. Las restricciones de capacidad en los ductos. 

b. Unidireccionalidad en algunos segmentos estratégicos, 
bidireccionalidad en el resto de los ductos. 
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c. No se capturan las condiciones de presiones, diámetros, 
espesores, rugosidad de los ductos, ni la Máxima Presión de 
Operación Permisible. 

V. 	Una cartera de proyectos conformada de la siguiente manera: 

1. Proyecto Leona Vicario; 

2. Proyecto Francisco I. Madero; 

3. Proyecto Dulces Nombres; 

4. Proyecto Ampliación Montegrande; 

S. Proyecto EC Tecolutla y Lerdo; 

6. Gasoductos Jáltipan-Salina Cruz (Gasoducto Transístmico); 

7. Gasoducto Prosperidad; 

8. Almacenamiento operativo en Cavernas Salinas Shalapa. 

VI. 	Una metodología de identificación, cuantificación y valoración de 
impactos sociales, ambientales y económicos. 

VII. 	Una metodología de jerarquización de proyectos. 

VIII. Los diagramas hidráulicos del SISTRANGAS para un periodo desde el 
año 2021 al 2026. 

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, dentro de la propuesta de la Primera 
Revisión Anual del Plan Quinquenal 2020 - 2024, se identifica que la 
cartera de proyectos fue diferida en su inicio de operaciones de acuerdo 

con la tabla siguiente: 
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Proyecto 
Fecha estimada original de 

inicio de operaciones 
Nueva fecha estimada de 

inicio de operaciones 

2022 Leona Vicario  2021 

Francisco I. Madero 2022 Etapa 12022/ Etapa II 2023 

Dulces Nombres 2022 2022 

Ampliación Montegrande  2021 2023 

EC Tecolutla y Lerdo  2021 2023 

Gasoducto Jáltipan - Salina 
Cruz 

2022 2023 

Gasoducto Prosperidad Sujeto a TA* Sujeto a TA* 

Almacenamiento operativo 
Caverna Salinas 

2022-2023 2023 

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, en los diagramas hidráulicos a que se refiere 
el considerando Trigésimo cuarto, en la generalidad se incluyeron los 
proyectos considerados en la Revisión Anual, toda vez que: 

I. Se aprecia la infraestructura y los efectos previstos para los proyectos 
Dulces Nombres, Francisco I. Madero y Leona Vicario. 

II. En la Estación de Medición, Regulación y Compresión (EMRyC) 
Montegrande se aprecian los efectos de la expansión propuesta y el 
incremento de capacidad de transporte de gas natural a la zona sur del 
país. 

III. Se observan los efectos de incremento de disponibilidad de gas natural 
para la zona sureste derivado del proyecto de las Estaciones de 
Compresión Lerdo y Tecolutla. 

IV. Se observa de manera indicativa la localización del almacenamiento 
operativo de las cavernas salinas de Shalapa. 

V. Los gasoductos Jáltipan - Salina Cruz y Prosperidad no se incorporan en 
los diagramas hidráulicos debido a que no se cuenta con el 
dimensionamiento de dichos ductos. 
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TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que en cumplimiento a las fracciones I y II del 
punto de acuerdo Cuarto del Acuerdo número A/020/2020, el CENAGAS 
presentó una metodología de jerarquización de los proyectos 
contemplados en la primera revisión anual del Plan Quinquenal 2020-
2024, la cual presenta las siguientes características: 

i. La jerarquización se llevó a cabo considerando:1) los riesgos comerciales, 
operativos y de confiabilidad identificados y 2) los beneficios de largo 
plazo que brindarán en términos de a) desarrollo eficiente de la 
infraestructura, b) la confianza y certeza a los participantes del mercado, 
c) la competencia en el sector, d) el aumento de la cobertura y 
confiabilidad y e) la estabilidad y seguridad en el suministro y prestación 
de los servicios, 

ii. La evaluación de cada proyecto se hace a partir de la construcción de un 
indicador de jerarquización de 100 puntos, a partir de los riesgos 
identificados y de los beneficios de largo plazo que puede aportar. El 
indicador de riesgos identificados y el indicador de beneficios de largo 
plazo, de forma individual, pueden sumar hasta 50 puntos al indicador 
de jerarquización. En suma, un mayor puntaje indica que el proyecto 
tiene un riesgo bajo y los mayores beneficios a largo plazo y viceversa, 

iii. A partir de establecer las categorías de riesgo, se construyó la matriz de 
riesgos comerciales, operativos y de confiabilidad. De igual forma, se 
determinaron cinco niveles de probabilidad de ocurrencia que van de 
muy baja a muy alta, a los que se asignaron valores numéricos con el fin 
de tener su equivalencia cuantitativa y de forma similar se determinaron 
los cinco niveles de impacto, 

iv. Basándose en los cinco niveles de probabilidad de ocurrencia y de los 
cinco niveles de impacto, se construyó la matriz de probabilidad-
impacto, la cual identifica las diferentes combinaciones de probabilidad 
de ocurrencia e impacto de cada uno de los riesgos identificados. 

v. Se consideraron cinco beneficios de largo plazo:1) desarrollo eficiente de 
la infraestructura, 2) confianza y certeza a los participantes del mercado, 
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3) competencia en el sector, 4) aumento de la cobertura y confiabilidad 
y 5) estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios, 
los cuales se evaluaron asignando puntos conforme el proyecto cumpla 
con los criterios establecidos para cada uno de los beneficios. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que de conformidad con la fracción III del punto 
de acuerdo Cuarto del Acuerdo número A/020/2020, el CENAGAS 
presentó la metodología para la identificación, cuantificación y 
valoración de impactos sociales, ambientales y económicos de cada 
proyecto que se contempla en la cartera del Plan Quinquenal 2020-
2024, la cual se caracteriza por lo siguiente: 

i. La evaluación de los impactos sociales está fundamentada en las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación 
de Impacto Social en el Sector Energético (DACG), emitidas por la 

SEN EP; 

ii. Con base en el Formato A de las DACG se elaboró la metodología 
presentada para la identificación, cuantificación y valoración de los 
impactos sociales de los proyectos, la cual contempla 17 impactos, que 
a su vez se dividen en impactos negativos y positivos; 

iii. Los impactos se identificaron de conformidad con el área de influencia 
de cada proyecto, los cuales se cuantificaron y valoraron asignando 
puntos conforme el proyecto cumpla con los atributos establecidos en 
las DACG: predicción, temporalidad, reversibilidad, espacialidad, tipo y 
significación social; 

iv. El nivel de importancia de los impactos sociales se obtiene a partir de la 
significación social la cual, en términos generales, corresponde al 
promedio de la valoración de los atributos antes mencionados; 

v. Por último, para determinar si el proyecto tiene una significación social 
negativa o positiva se debe obtener el promedio de la significación 
social de todos los impactos sociales seleccionados de cada clasificación 
(negativa o positiva) y una vez obtenidos se comparan ambas 
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significaciones y aquella con el valor más alto indica la significación 
global del proyecto. 

vi. Para el caso de la evaluación de los impactos ambientales, ésta se 
fundamentó en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA); 

vii. El análisis parte de los componentes del ecosistema, los cuales se 
dividen en medio abiótico y medio biótico, cuyas características se 
convierten en los impactos ambientales a evaluar de los proyectos 
asignando puntos conforme el proyecto cumple con los criterios 
establecidos para cada uno; 

viii. De igual forma que la valoración de los impactos sociales, la valoración 
para cada característica ambiental se obtiene un promedio simple de 
los valores asignados con el fin de que cada una de ellas tenga el mismo 
peso en la obtención de la significación ambiental, cuyo resultado nos 
indica si la significación ambiental del proyecto es baja, moderada, alta 
o muy alta; 

ix. Por último, como parte de la identificación de los impactos económicos 
se consideraron dos componentes: 1) beneficios sistémicos y 2) 
monetarios, para la cuantificación de los cuales se consideraron los 
siguientes insumos: 

a. Costos inversión de cada proyecto (CAPEX) y costos de operación, 
mantenimiento y administración (OPER) actualizados por 
inflación y paridad de tipo de cambio entre moneda nacional y 
dólares de los Estados Unidos de América, lo cual sirvió para 
estimar un requerimiento de ingreso nivelado y una tarifa; 

b. Características de cada proyecto: i) área geográfica de influencia 
y ii) capacidad incremental de cada uno; 

c. Proyecciones del índice de precio de gas natural, diferenciados 
por oferta nacional, gas continental y gas natural licuado (GNL) 
por cada punto de inyección del SISTRANGAS; 
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d. Tarifas del SISTRANGAS aprobadas por la Comisión mediante la 
resolución número RES/1430/2020 del 17 de diciembre de 2020. 

x. El análisis tarifario consta de dos etapas: 1) impacto tarifario de cada 
proyecto y 2) análisis integral de la cartera de proyectos del Plan 
Quinquenal 2020-2024. En cada etapa se analiza el impacto en las 
tarifas aplicables al SISTRANGAS, así como el impacto en los costos del 
suministro de gas natural a usuarios del SISTRANGAS 
(comercializadores, distribuidores y usuarios finales); 

xi. Asimismo, para cada uno de los factores tanto beneficios sistémicos 
como monetarios se definió una escala de evaluación de acuerdo con sus 
características, la cual comienza con el impacto económico de menor 
beneficio y termina con el impacto económico de mayor beneficio; 

xii. Los factores que fueron cuantificados son: a) beneficio sistémico de 
incremento de cobertura, b) beneficio sistémico de nueva fuente de 
suministro, c) beneficio sistémico de redundancia, d) beneficio 
sistémico de incremento en capacidad y e) impacto en tarifas; 

xiii. El grado de significación económica corresponde al promedio 
ponderado de todas las características antes mencionadas, la cual 
puede ser baja, moderada, alta o muy alta. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, adicionalmente, el CENAGAS reconoce que 
la metodología de jerarquización de proyectos permitió identificar que 
los proyectos con mayores beneficios y menor riesgo son el cabezal 
Francisco I. Madero, las estaciones de compresión de Tecolutla y Lerdo 
y el proyecto Dulces Nombres; mientras que el proyecto con menor 
beneficio y mayor riesgo es el Gasoducto Prosperidad. 

CUADRAGÉSIMO. Que, con respecto a la evaluación de impactos 
sociales, ambientales y económicos, el CENAGAS observó: 

i. Los proyectos con mayor impacto económico son las estaciones de 
compresión de Lerdo y Tecolutla, la Ampliación Montegrande, el cabezal 
Dulces Nombres y la interconexión León Guzmán; 
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ii. Los proyectos de gasoductos Prosperidad y Jáltipan - Salina Cruz son los 
de mayor impacto ambiental. 

iii. En cuanto al impacto social, se da en menor medida que los otras dos 
dimensiones, en los proyectos del cabezal de Leona Vicario, las estaciones 
de compresión de Lerdo y Tecolutla, la Ampliación Montegrande, el 
cabezal Dulces Nombres y la interconexión León Guzmán. 

iv. Finalmente, se destaca que el proyecto de almacenamiento y los 
cabezales Leona Vicario y Francisco I. Madero son los que tienen menor 
impacto en las tres dimensiones. 

Con base en lo antes descrito y en las metodologías de los considerandos 
Trigésimo séptimo y Trigésimo octavo la evaluación de los proyectos 
queda de la siguiente manera: 
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Leona Vicario 	 77 	1 	3 	2 	2 	0.35% 	0.38% 	2 

Francisco I. Madero 	 86 	2 	3 	2 	2 	0.23% 	0.33% 	2 

Interconexión León Guzmán 	89 	1 	3 	2 	3 	-0.68% 	-0.74% 	3 

Dulces Nombres 	 83 	1 	3 	2 	3 	-0.96% 	-1.08% 	3 

Ampliación Montegrande 	66 	1 	3 	2 	4 	-10.40% 	3 
10.65%  

Estación de Compresión 79 	1 	3 	2 	3 	-1.62% 	-1.94% 	3 
Tecolutla  
Estación de Compresión Lerdo 	82 	1 	3 	2 	4 	-5.15% 	-5.18% 	3 

Gasoducto Jáltipan - Salina Cruz 	70 	2 	3 	3 	3 	0.00% 	0.00% 	3 

Gasoducto Prosperidad 	 61 	2 	3 	3 	1 	0.00% 	331.01% 	1 

Almacenamiento operativo en 75 	2 	3 	2 	1 	2.51% 	29.31% 	1 
cavernas salinas 	 _ 	 -, 	n la-- 	 7 . , 
1/Escala de evaluación de la significación social, ambiental n y a ario. aja- , Moderada= 2, 

Muy alta=4. 
2/Escala de evaluación de los impactos tarifarios: Incremento alto=1, Incremento bajo=2, ahorro 
bajo=3, Ahorro a Ito=4. 
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CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que en lo que respecta a los impactos 
económicos, el CENAGAS ejecuta un análisis integral de impacto 
tarifario con dos consideraciones principales:1) se enfoca en estudiar las 
variaciones en las tarifas del SISTRANGAS si se desarrolla la totalidad de 
dichos proyectos; y 2) se agrega una variable dinámica de tiempo a 
efecto de realizar un análisis de sensibilidades con base en las 
fluctuaciones tarifarias a lo largo de la vigencia del Plan Quinquenal 
2020 - 2024; y considera dos posibles escenarios: 

Escenario 1. Incluyendo el de Almacenamiento operativo en Cavernas 
Salinas, el cual tiene un efecto de ahorro estimado en las tarifas de 
transporte de hasta 6.3% a partir del 2024, respecto de la base de 
comparación del año 2021. 

Escenario 2. Sin el Almacenamiento operativo en Cavernas Salinas, el 
cual tiene un efecto de ahorro estimado en las tarifas de transporte de 
hasta 10.5% a partir del 2024 respecto de la base de comparación del año 
2021. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que el CENAGAS señala que algunos 
proyectos podrían desarrollarse con recursos propios, a cargo de 
terceros o en participación del CENAGAS y privados; por lo cual la 
Comisión evaluará la posible colaboración del CENAGAS caso por caso 
conforme a la justificación que presente y bajo un enfoque que permita 
distinguir los posibles riesgos comerciales. En caso de ser considerados 
técnica y económicamente viables, la integración deberá evaluarse por 
la Comisión en términos de los artículos 61 y 65 de la LH. 
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CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, el CENAGAS, con base en la 
modelación hidráulica, y los escenarios de oferta y demanda, estima: 

I. Para el año 2021 la demanda de gas natural será cubierta con la oferta 
nacional más importaciones. 

II. Para el año 2022 la demanda de gas natural es cubierta con la oferta 
nacional más importaciones y la entrada en operación de proyectos, 
principalmente la Etapa I del proyecto "Francisco I. Madero". 

III. Para el año 2023 la demanda de gas natural es cubierta con la oferta 
nacional más importaciones y la entrada en operación de proyectos, 
incluyendo las dos etapas del proyecto "Francisco I. Madero". 

IV. Para el año 2024 la demanda de gas natural no puede ser cubierta con 
la oferta nacional, las importaciones existentes ni la nueva oferta 
proveniente de los proyectos evaluados, esto derivado de la naturaleza 
del escenario de demanda media. Se identifica un déficit de 970 MMpcd 
en la zona Sur que no puede ser satisfecho, fundamentalmente por la 
declinación de inyección nacional en los complejos del sureste y la 
capacidad máxima de transporte en el troncal de 48" de 1600 MMpcd, 
la cual considera la construcción de la EC Lerdo y Tecolutla. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, al analizar los elementos referidos en 
el considerando Trigésimo primero, así como las aseveraciones, 
información y soporte documental presentado por el CENAGAS 
referidos en los considerandos Decimonoveno y Vigésimo primero se 
exponen las siguientes observaciones: 

I. 	Durante el año 2021 no se contempla la ejecución de alguno de los 
proyectos contenidos en el Plan Quinquenal 2020 - 2024; el avance 
de los proyectos Leona Vicario, Ampliación Montegrande, EC 
Tecolutla y Lerdo, previstos a iniciar operaciones en 2021 se difirieron, 
en general, por la falta de claridad en la planeación de estos mismos. 
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Para el proyecto indicativo Leona Vicario, aunque se encuentra en 
ejecución, no se presentó el diagrama de la planeación detallada 
donde se distinga la fecha de arranque del proyecto. La Comisión 
tuvo a la vista los contratos de la entrega de materiales, pero no se 
presentó la ingeniería de detalle ni ningún otro soporte de avance 
que confirme que los trabajos se concluirán a finales del año 2021. 

III. 	Para los proyectos indicativos Dulces Nombres y Francisco I. Madero 
a iniciar operaciones en el año 2022, conforme al soporte 
documental, las fases de ejecución mencionadas en las fichas 
técnicas y los diagramas de Gantt de los proyectos, se considera que 
no existe evidencia suficiente para que estos proyectos inicien 
operaciones en la fecha estimada. 

a. La Comisión no encontró razones suficientes para que la 
interconexión de la etapa I del proyecto Francisco I. Madero no se 
lleve a cabo en el año 2021, sin embargo, ya que solo se 
argumentan reuniones con el transportista involucrado, sin que 
se detallen los términos en lo que se ejecutará el posible convenio 
de inversión entre privados y el Sistema Nacional de Gasoductos 
(SNG), no se prevé que el proyecto inicie operaciones a inicios del 
año 2022. 

Asimismo, y aun cuando se cuenta con una planeación detallada 
de la ejecución del proyecto, se desconocen las razones por las 
cuales el proyecto tuvo demora en su primera fase de 
interconexión. 

b. Con respecto al proyecto Dulces Nombres, ya que aún está en 
proceso de determinación la demanda potencial que permita 
anclarlo y no se cuenta con un plan de trabajo definido y 
detallado, no se prevé que el proyecto inicie operaciones en el 
año 2022. 

c. Los proyectos Francisco I. Madero y Dulces Nombres son de suma 
relevancia para permitir que el SISTRANGAS mejore su 
flexibilidad operativa en el norte del país. Se prevé que el factor 
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de utilización de estos proyectos sea del 100% desde sus 
respectivos años de entrada en operación, en los escenarios 
críticos de oferta y demanda evaluados. 

IV. 	Los proyectos indicativos Ampliación Montegrande, Estaciones de 
compresión Tecolutla y Lerdo, Gasoducto "Jáltipan - Salina Cruz" y 
Francisco I. Madero (etapa 2) son planteados para su ejecución en el 
año 2023. 

a. La planeación y ejecución del proyecto Ampliación Montegrande 
debe considerar la ejecución de proyectos emergentes que 
permitan liberar los posibles cuellos de botella en los ductos que 
van hacia la zona Sur y Centro del SISTRANGAS, como el de Juan 
Díaz Covarrubias, debido a que la sinergia de este proyecto y sus 
beneficios serán maximizados al eliminar las posibles 
restricciones que se encuentren presentes y así pueda ejecutarse 
el proyecto en el tiempo planeado con los beneficios esperados. 

b. Respecto a las Estaciones de Compresión Tecolutla y Lerdo, dada 
su relevancia al ser de los proyectos con mayores beneficios y 
menores riesgos, debería ser de los primeros proyectos en 
ejecutarse para beneficio de los usuarios del SISTRANGAS, es 
decir, la puesta en operación no debería diferirse hasta el año 
2023, dada la evidencia presentada a la Comisión, ya se cuentan 
con los estudios de análisis costo beneficio y se considera que la 
planeación podría ajustarse a una ejecución más próxima del 
proyecto, alineado con la Política pública en materia de energía. 

c. El Gasoducto Jáltipan- Salina Cruz se presenta como uno de los 
proyectos con mayor impacto ambiental y con riesgo alto. Se 
debe analizar el comportamiento futuro en la demanda potencial 
ejecutando a la brevedad temporadas abiertas y/o el ejercicio de 
una consulta pública virtual, para dimensionar el proyecto y/o 
considerar otras opciones en el suministro de gas natural en este 
corredor transístmico. El proyecto forma parte de la cartera de 
proyectos aprobada en el plan quinquenal de expansión del 
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SISTRANGAS 2020 - 2024 por lo que, para fines de la revisión 
anual de este Plan Quinquenal, es responsabilidad del CENAGAS 
dar seguimiento y presentar los informes y cambios del proyecto 
salvo indicación contraria que reciba de la SENER. 

V. En cuanto al proyecto indicativo Gasoducto "Prosperidad", es uno de 
los proyectos que presenta mayor riesgo e impacto ambiental, así 
mismo, su planeación y ejecución está ligada al Gasoducto Jáltipan-
Salina Cruz, por lo que el CENAGAS debe estudiar el cambio en la 
demanda potencial a través de temporadas abiertas o el ejercicio de 
consulta pública digital, y/o considerar opciones para el suministro 
de gas natural en la zona. 

VI. Con relación al Almacenamiento operativo en Cavernas Salinas, a 
ejecutarse en el año 2023, no se cuenta con la evidencia necesaria y 
suficiente que indique que el proyecto aportará los beneficios 
sistémicos necesarios para brindar seguridad a la totalidad del 
sistema. 

Aunado a lo anterior, y dado que actualmente la demanda es 
cubierta en alrededor de un 69% por gas de importaciones, el 
almacenamiento operativo no brinda suficiente flexibilidad para los 
gasoductos de importación, ya que solo llegaría a cubrir la falla en el 
suministro hasta por un 29% de la capacidad contractual de la 
inyección Ramones Fase I, lo que pone en desventaja evidente a los 
usuarios de la zona norte del SISTRANGAS. 

Asimismo, dados los acontecimientos climatológicos ocurridos en 
Texas en febrero de 2021, y a la escasa convicción del SISTRANGAS 
para desarrollar el Almacenamiento Estratégico enmarcado en la 
PPAGN, se debe considerar entonces que el Almacenamiento 
operativo previsto, concedería al CENAGAS la flexibilidad necesaria 
para responder ante acciones de emergencia, sin embargo, no se 
observa que para diferentes combinaciones de escenarios de falla en 
el suministro de gas natural se cuente con inyección suficiente al 
sistema por lo que el Almacenamiento Estratégico es de vital 
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importancia no solo para el SISTRANGAS sino para el 
funcionamiento continuo de los sectores industrial y eléctrico del 
país y coadyuvar a que la SENER cumpla con su objetivo de 
garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, 
económicamente viable y ambientalmente sustentable de 
energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional. 

VII. 	De acuerdo con los criterios de la modelación hidráulica del año 
2024, último año del presente plan quinquenal, donde se considera 
una combinación de demanda media y oferta baja y un déficit 
localizado de 970 MMpcd en la Zona Sur, se hace evidente la 
necesidad de contar con un nuevo punto de inyección al 
SISTRANGAS en el sureste del territorio nacional que no se vea 
limitado por las condiciones de flujo del gasoducto Troncal de 48". 

En relación con lo descrito, se debe poner atención a los cuellos de 
botella generados, así como a las condiciones de operación de los 
principales gasoductos del SNG en la zona sur, además se hace 
necesario actualizar, modificar o proponer proyectos que hacia 2024 
cubran la demanda potencial de la zona. 

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Reguladora de Energía: 

ACUERDA 

PRIMERO. Se emite opinión técnica respecto de la Primera Revisión 
Anual del Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y 
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2020 - 2024, 
propuesta por el Centro Nacional de Control del Gas Natural, en los 
términos siguientes: 
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I. Se mantiene la cartera de proyectos aprobada por la Secretaría de 
Energía para el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2020 
- 2024, contemplando solamente proyectos indicativos, conforme al 
mandato del artículo 69 de la Ley de Hidrocarburos. 

II. Los proyectos se encuentran alineados a las facultades legales del 
Centro Nacional de Control del Gas Natural. 

III. En la información presentada se identifica que los proyectos tienden a 
dar flexibilidad y redundancia al sistema, además de incrementar la 
capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural. 

IV. En el desarrollo de los proyectos se debe asignar la capacidad adicional 
a través de temporadas abiertas, conforme a lo establecido en las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de 
acceso abierto y prestación de servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento de gas natural. 

V. El desarrollo de los proyectos debe asignarse a través de procesos 
competitivos, garantizando la no discriminación, participación inclusiva, 
los menores costos y maximización de beneficios. 

VI. Se debe favorecer la viabilidad económica de largo plazo de la 
infraestructura y minimizar la exposición al riesgo financiero mediante 
la celebración de contratos de servicios en base firme atendiendo a las 
necesidades de los usuarios en el mediano y largo plazo. 

VII. El Centro Nacional de Control del Gas Natural, deberá procurar la 
aplicación de acciones que en conjunto propicien el uso óptimo de la 
infraestructura en el Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural. 

VIII. Las interconexiones físicas de los proyectos contenidos dentro del Plan 
Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural 2020 - 2024, no implican la 
integración al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural. 
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IX. 	La infraestructura a desarrollar se considerará interconectada para fines 
operativos, sin que esto implique la integración al Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, 
siendo que la integración es voluntaria, previa evaluación de la Comisión 
Reguladora de Energía, por lo que los efectos en las tarifas del Sistema 
de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 
serán evaluados en su momento para cada proyecto, a solicitud del 
Centro Nacional de Control del Gas Natural y esto se sujetará a las 
disposiciones legales vigentes. 

SEGUNDO. La Comisión Reguladora de Energía respecto de la Primera 
Revisión del de Plan Quinquenal de Expansión 2020 — 2024 presentada 
por el Centro Nacional de Control de Gas Natural, además de las 
observaciones a que se refieren en el considerando Cuadragésimo 
cuarto del presente acuerdo, indica que: 

I. Dada la importancia para la flexibilidad y suministro que aportan los 
proyectos Dulces Nombres, Francisco I. Madero, Leona Vicario, 
Ampliación Montegrande y Estaciones de Compresión Lerdo y 
Tecolutla, el desarrollo de dichos proyectos debe darse cuanto antes, 
mediante procesos competitivos, garantizando los menores costos y el 
mayor beneficio para los usuarios, optimizando el tiempo para su 
ejecución y puesta en operación. 

II. Se debe considerar la ejecución inmediata del procedimiento de la 
temporada abierta apegada a lo establecido en las Disposiciones 
administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y/o el 
ejercicio de consulta pública virtual, para dimensionar los proyectos 
gasoducto Jáltipan-Salina Cruz y gasoducto Prosperidad, ya que, 
aunque permitirán transportar gas natural mediante ducto a la zona sur 
del país, atendiendo las necesidades en los estados de Oaxaca y 
Chiapas, además de alinearse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
y a las necesidades manifestadas por los estados adheridos al Pacto 
Oaxaca hacia el Centro Nacional de Control del Gas Natural, se nota un 
avance mínimo en la planeación de los mismos. 
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III. Respecto del proyecto de almacenamiento operativo de gas natural en 
las cavernas salinas de Shalapa se requiere que se desarrolle el análisis 
costo - beneficio, la planeación detallada del proyecto y que se ejecuten 
todas las acciones necesarias para contar con el almacenamiento lo 
antes posible y garantizar la continuidad operativa en el Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. El 
Centro Nacional de Control del Gas Natural deberá presentar a la 
Comisión Reguladora de Energía, la planeación que efectúe junto con 
la Secretaría de Energía para el desarrollo de almacenamiento; apegada 
a lo establecido en las Disposiciones administrativas de carácter general 
en materia de acceso abierto, plantear su desarrollo mediante procesos 
competitivos y no discriminatorios y acorde con la Política Pública de 
Almacenamiento de Gas Natural que se encuentre vigente. 
En tanto no se emita nueva política pública en materia de 
almacenamiento de gas natural, el Centro Nacional de Control del Gas 
Natural debe considerar las opciones de almacenamiento estratégico, 
operativo o comercial que se apeguen a la Política en materia de 
energía de la Secretaría de Energía para garantizar el suministro 
competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y 
ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo 
de la vida nacional. 

IV. Respecto a la posible colaboración del Centro Nacional de Control de 
Gas Natural con terceros para el desarrollo de proyectos, la Comisión 
Reguladora de Energía requiere para una correcta evaluación del 
programa de inversiones, el sustento técnico que permita distinguir los 
posibles riesgos comerciales. 

TERCERO. La Comisión Reguladora de Energía reitera la sugerencia al 
Centro Nacional de Control del Gas Natural, actuando como facilitador 
del encuentro de la oferta y la demanda de capacidad de transporte y 
almacenamiento de gas natural, de ejecutar el ejercicio de consulta 
pública priorizando el uso de los medios virtuales, así como otros 
procesos de recopilación de información que sirvan de complemento, 
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como puede ser aumentar la colaboración con las agencias de energía 
de los diferentes estados de la República; a fin de obtener datos certeros 
para conformar la cartera de proyectos indicativos a incluir en el Plan 
Quinquenal de Expansión que corresponda, y sus revisiones, con el 
objetivo de detectar y atender la demanda adicional en el Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. En 
este ejercicio de consulta, se debe identificar el sector al que pertenece 
el interesado en capacidad. Adicionalmente, se recomienda incluir en la 
consulta pública interrogantes que ayuden a identificar la capacidad 
ociosa de las empresas por falta de oferta y la cantidad de demanda que 
puede cubrirse por la sustitución de algún otro energético, queriendo 
decir que, se identifique cuál energético se dejaría de utilizar en caso de 
contar con suficiente oferta de gas natural en la región. 

CUARTO. El Centro Nacional de Control del Gas Natural deberá 
considerar para la segunda revisión anual del Plan Quinquenal de 
Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural para el periodo 2020-2024, lo siguiente: 

I. Actualizar el ejercicio de priorización de los proyectos en desarrollo y a 
ser desarrollados, que demuestren beneficios a largo plazo en términos 
de desarrollo eficiente de la infraestructura, confianza y certeza a los 
participantes del mercado, competencia en el sector, aumento de la 
cobertura y confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y 
prestación de los servicios. 

II. Actualizar los indicadores de jerarquización de los proyectos que 
constituyen la cartera correspondiente, así como la matriz de riesgos 
comerciales, operativos y de confiabilidad. 

III. Actualizar el ejercicio de análisis costo/beneficio considerando la 
identificación, cuantificación y valoración de los efectos sociales, 
económicos y ambientales, con la finalidad de presentar los elementos 
necesarios para que la Comisión Reguladora de Energía identifique la 
relación en términos económicos, de los beneficios y costos, tanto 
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directos como indirectos, así como las externalidades negativas y 
positivas de cada uno de los proyectos de nueva infraestructura para el 
suministro de gas natural. 

IV. Adecuar la matriz de impactos sociales a los formatos correspondientes 
establecidos en las fracciones II, III y IV del artículo 10 de las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación 
de Impacto Social en el sector energético, según sea el caso y conforme 
al progreso de cada uno de los proyectos contenidos en la cartera 
propuesta. 

V. Presentar escenarios de oferta y demanda que consideren los 
resultados de la consulta pública y los proyectos de la Política Pública 
en materia de energía que emita la actual administración, en un 
horizonte de proyección de al menos 14 años. 

VI. Proporcionar la información de los modelos econométricos utilizados 
para pronosticar la demanda y oferta futura, de manera enunciativa 
más no limitativa, los resultados del valor p, los contrastes de raíces 
unitarias, los valores estadísticos de chi-cuadrada, la función de 
autocorrelación de los residuos, la varianza y todas las pruebas de 
hipótesis y evaluaciones que fueron realizadas conforme al modelo 
econométrico utilizado, poniendo de manifiesto la significancia del 
modelo. Asimismo, se solicita indicar el programa econométrico 
utilizado. 

VII. Presentar de manera puntual la información necesaria para la 
evaluación de cada uno de los proyectos contenidos en el Plan 
Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural 2020 - 2024, siendo que, si el Centro 
Nacional de Control del Gas Natural no fuera el ejecutor de algún 
proyecto, coordine esfuerzos con las entidades necesarias para 
presentar dentro de sus posibilidades los avances e impactos que se 
suscitarán en el mencionado plan quinquenal. 

VIII. Presentar de manera semestral, la estructura de desglose de trabajo 
con las actividades específicas que incluyan como mínimo las etapas de 
memorandos de entendimientos, convenios de inversión, ingeniería 
conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, procura, 
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construcción, puesta en marcha, marcando los hitos de avance hasta el 
inicio de operaciones, con las fechas tentativas y la ruta crítica, para 
cada uno de los proyectos contenidos en el Plan Quinquenal para dar 
seguimiento oportuno de lo programado versus lo realizado durante el 
año 2021 y dar seguimiento para los años subsecuentes. La primera 
entrega de esta información se requiere sea presentada a la Comisión 
Reguladora de Energía más tardar el 30 de junio de 2021. 

IX. 

	

	Presentar la estrategia de Almacenamiento que como parte de sus 
consideraciones integre el minimizar los efectos por fallas en el 
suministro de los puntos de importación más importantes para el país, 
brindando seguridad al Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural, apegado a la Política en materia de 
energía de la Secretaría de Energía para garantizar el suministro 
competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y 
ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo 
de la vida nacional. 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Centro Nacional de Control 
del Gas Natural y a la Secretaría de Energía a través de la Subsecretaría 
de Hidrocarburos. 

SEXTO. Hágase del conocimiento público que el presente acto 
administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo 
indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y que el 
expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las 
oficinas de la Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en boulevard 
Adolfo López Mateos 172, colonia Merced Gómez, código postal 03930, 
Benito Juárez, en la Ciudad de México 
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

SÉPTIMO. Inscríbase el presente Acuerdo con el número A/007/2021 en 
el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, y 25, fracción 
X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética y 59, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

Luis Guil 	 Bernal 
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